
Оптимизация процесса 
аналитической 
деятельности 
заместителя директора

МБОУ « СОШ № 103 г. Челябинска»

Заместитель директора  Райсвих И. М.



Рамки 
проекта

Границы 
проекта

С момента сбора отчетной 
документации до получения 

сводного  анализа 



Периметр 
проекта

учебная часть  

МБОУ « СОШ № 103 г. 

Челябинска»



Обосновани
е выбора

Ключевые 
риски

Не выполнение ФЗ об 

образовании № 273, 

ст. 13,34,95

Не выполнение д



Последствия

1. Длительные временные затраты 

на статистическую обработку 

отчетной документации;

2. Снижение уровня качества 

образования;

3. Несвоевременное принятие 

управленческих решений и 

оказание методической помощи.



Причины
возникновения Большой объем обрабатываемой 

информации.



Ценность 
для 

заказчика

Сокращение времени процесса

обработки информации путем

унификации форм отчетности и как

следствие - своевременное, быстрое

и грамотное принятие

управленческих решений. Рост

уровня качества образования.



Плановый 
эффект

*Показательбудетуточнёнвпроцессереализации проекта

Защита проекта, закончена. Спасибо.

Наименование 

показателя

Текущий

показатель

Целевой

показатель

Временные затраты От 4 дней До 1 дня

Унификация форм

отчетности*


